

変更契約情報

27-179-1

請 負 人	(株)リョウエイ	
工事(業務)名	万石浦住宅1号棟外壁断熱改修工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	38,545,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月15日から 平成28年1月29日まで
変更後	変更後請負代金額	44,815,680円 増額6,270,480円
	変更契約締結年月日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月15日から平成28年2月26日まで
変 更 内 容	1. 塗装改修を行う外部を事前調査した結果、南側バルコニーの床等にひび割れやモルタルの浮き等が確認され、補修を行わなければ塗装に影響があることから、ひび割れ等の補修と塗膜防水を追加する。 2. 縦樋の支持金物について、経年劣化による腐食が見られ、放置すると危険が及ぶ可能性があることから、支持金物の取替えを追加する。 3. 追加工事に伴い、実施工程を見直したところ、現在の工期では完成が難しいことから、工期の延長を行う。	