

変更契約情報

27-187-1

請 負 人	(株)CPC 東北支店	
工 事 (業 務) 名	清水跨線橋ほか1橋橋梁補修設計業務	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	7,020,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月28日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7,020,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月28日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本業務は、清水跨線橋ほか1橋橋梁補修設計を行う業務である。 履行に当たり、JR近接箇所の協議に不測の日数を要したため、完了期日を延伸する。	