

変更契約情報

27-197-1

請 負 人	黒須産業㈱	
工 事 (業 務) 名	石井閘門水押堤防線ほか12路線道路災害復旧工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	77,903,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	77,903,640円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月11日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、関連機関（警察）との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。	