

変更契約情報

27-197-2

請 負 人		黒須産業㈱	
工 事 (業 務) 名		石井閘門水押堤防線ほか12路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	77,903,640円	77,903,640円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	平成28年3月11日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月25日まで	平成27年10月13日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	77,903,640円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、関係機関（水道、下水道等）との調整及びマンホールの嵩上げ等の施工に不測の日数を要したため、工期を変更する。	