

# 変更契約情報

27-202-1

請 負 人	(有)山下住建	
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻市消防団栄田松原班・根岸駅裏班ポンプ置場新築工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,670,960円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月9日から 平成28年2月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,148,240円 減額522,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月9日から平成28年3月10日まで
変 更 内 容	1 隣接工事等との調整の上、実施工程を検討したところ原工期で完成させることが困難となったことから、工期の延長を行う。 2 隣接する消防署建設工事との工事間調整の結果、境界ブロック等が不要となったことから取り止める。	