

変更契約情報

27-212-1

請 負 人		(株)アイ・ケー・エス	
工 事 (業 務) 名		公下河北相野谷地内マンホールポンプ設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,204,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月19日から 平成28年3月30日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,135,960円	減額68,040円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月19日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は河北相野谷地区の公共下水道（汚水）を圧送するための設備工事であり、現地精査に伴い施工数量の増減が生じたため変更するものである。また、平成24年10月1日付け「工事請負契約締結後の設計単価変更の運用について」に基づき、単価適用年月を平成27年9月から平成27年10月に変更する。</p>	