

# 変更契約情報

27-223-1

請 負 人	(株)ピー・エム設備企画	
工 事 ( 業 務 ) 名	河南母子健康センター等下水道接続工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,249,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月2日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月2日から 平成28年2月26日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,247,200円 増額1,998,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月2日から平成28年3月18日まで
変 更 内 容	既設浄化槽解体後の敷地を来客者用駐車場として利用したいことから、浄化槽解体後の敷地整備としてアスファルト舗装工事を増工したい。また、当該工事の追加に際しに工期を要することから次のとおり延長する。	