

# 変更契約情報

27-248-1

請 負 人	(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名	大街道西三・中里七丁目線ほか8路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 6 6 8, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日 から 平成 2 8 年 2 月 1 2 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9, 0 0 5, 0 4 0 円            増額 1, 3 3 7, 0 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日 から平成 2 8 年 2 月 1 2 日 まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、現地を精査した結果、図面と現場の幅員等に差異が生じたため、舗装工(路盤、表層 A=192 m <sup>2</sup> )を増工する。	