

# 変更契約情報

27-273-1

請 負 人		若築建設(株)石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		給分漁港海岸保全施設整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	50,544,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月7日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	53,793,720円	増額3,249,720円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月7日から平成28年12月22日まで	
変 更 内 容		<p>1. 本工事の積算単価適用年月日が、平成27年11月1日であるため、契約月である平成27年12月1日以降適用単価に変更する。</p> <p>2. 本工事は、「労働者確保に関する積算方法の試行工事」であることから、共通仮設費（営繕費）及び現場管理費（労務管理費）を増工する。</p> <p>3. 本工事は、給分漁港の主たる出入り口の陸開工事であり、漁港利用者と施工時期について協議した結果、履行期間を変更する。</p>	