

変更契約情報

27-279-2

請 負 人		遠藤興業㈱	
工 事 (業 務) 名		水明南・北境線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,084,000円	24,084,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日	平成28年2月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年2月29日まで	平成27年12月22日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,084,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、関連機関（ガス、水道等）との調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。	