

変更契約情報

27-297-1

請 負 人		黒須産業㈱	
工 事 (業 務) 名		開北三丁目2号線ほか16路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 1 5 4, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から 平成28年3月2日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 1 5 4, 0 0 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、関連工事(下水道、ガス)との調整が必要となり、不測の日数を要したため工期を延期する。	