

変更契約情報

27-298-1

請 負 人	㈱アスコ東北支店	
工 事 (業 務) 名	釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧修正設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	34,668,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,668,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から平成28年10月31日まで
変 更 内 容	本業務の履行にあたり、北上川 (国管理) 及び大沢川 (県管理) の河川管理者との協議に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。	