

変更契約情報

27-309-1

請 負 人		(株)高島テクノロジーセンター東北支店	
工 事 (業 務) 名		防災緑地2号地質調査及び軟弱地盤解析業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	32,400,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月16日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,761,800円	増額361,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月16日から平成28年10月31日まで	
変 更 内 容		<p>動態観測において、近隣のデータによる理論計算での沈下時間が長期にわたると想定されたことから、観測期間を1ヵ月から6ヵ月に増工する。</p> <p>また、上記増工及び試験盛土箇所の隣接地権者との交渉に不測の日時を要したことから履行期間を延伸する。</p>	