

# 変更契約情報

27-311-1

請 負 人		(株)西條設計コンサルタント	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻フットボール場改修設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 9 9 6, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 1 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 1 3 7, 4 8 0 円	増額 1 4 1, 4 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 7 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		本業務において、単価摘要年月を平成 2 8 年 1 月から平成 2 8 年 2 月に変更したい。 また、平成 2 7 年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたことから、適切な工期を確保するため、下記のとおり工期を変更したい。	