

変更契約情報

27-317-1

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事 (業 務) 名		釜大街道線道路新設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4 5 2 , 4 1 2 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 7 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4 5 7 , 0 3 3 , 3 2 0 円	増額 4 , 6 2 1 , 3 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 7 日 から平成 2 8 年 1 2 月 2 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 本工事において、「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月を平成 2 8 年 1 月から平成 2 8 年 3 月に変更したい。</p> <p>2 本工事において、平成 2 7 年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたことから、適切な工期を確保するため、下記のとおり工期を変更したい。</p>	