

変更契約情報

27-319-1

請 負 人	(株)アートコーポレーション東北支店	
工 事 (業 務) 名	河北地区防災集団移転宅地造成付帯 (その1) 工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	108,626,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	108,626,400円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月23日から平成29年2月28日まで
変 更 内 容	防災集団移転促進事業の宅地造成付帯 (その1) 工事の実施にあたり、請負業者による現地再精査の結果、施工区域内に移設が必要な埋設管が存在することが判明した。その埋設管管理者との移設協議及び、それに関連する道路管理者との占用協議に不測の日数を要するため工期を下記の通り変更したい。	