

変更契約情報

27-328-1

請 負 人	(有)ヤマサ佐々木産業	
工 事 (業 務) 名	市営桃生メゾン白鳥住宅法面崩落防止工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 9 8, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 6 9 8, 0 0 0 円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 2 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 2 6 日 から平成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで
変 更 内 容	工事の実施にあたり、資材の搬入及び作業通路として個人宅地を借地することとしているが、住宅及び自営作業の通路でもあることから、当該通路の使用調整に不測の日数を要し工期内の完成が見込めなくなったため、下記のとおり完成工期を延期したい。	