

変更契約情報

27-332-1

請 負 人	(株)富士通ゼネラル東北情報通信ネットワーク営業部	
工 事 (業 務) 名	給分漁港防災無線柱移設工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 9 8 0, 7 2 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 日から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 9 8 0, 7 2 0 円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 3 月 1 日から平成 2 8 年 6 月 3 0 日まで
変 更 内 容	1. 本工事は、別工事「給分漁港海岸保全施設整備工事」の施工予定地にある防災無線柱の移設工事であり、その別工事の施工時期が漁港利用者との協議により変更となったため、下記の通り履行期間を変更したい。	