

変更契約情報

27-335-1

請 負 人	黒須産業㈱	
工 事 (業 務) 名	新立野・元浦屋敷線ほか1路線道路改良工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	37,053,720円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	37,053,720円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月8日から平成28年8月31日まで
変 更 内 容	支障物である電柱について、東北電力、NTTに移設依頼したが、移設先の調整等に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めなくなった。以上の理由により、下記のとおり工期延期したい。	