

変更契約情報

請 負 人	株式会社 堀内建設		
工 事 (業 務) 名	石巻霊園墓所増設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	13,440,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 9 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 9 月 22 日から 平成 24 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,323,700円	増減額 1,883,700円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 9 月 22 日 から 平成 24 年 3 月 9 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地墓所増設において、現在の通路上に墓所を増設する事から、現況通路が狭くなるため、既設歩車道境界ブロックL=152mを撤去し、通路拡幅のうえ、境界ブロックL=152mを設置するよう変更する。</p> <p>2 上記1の理由により、伐木工A=136㎡をA=608㎡に、また、敷砕石工についてもA=280㎡からA=450㎡に変更する。</p> <p>3 上記理由等により、施工量が増加するため、履行期限を平成24年1月31日から平成24年3月9日に変更する。</p>		