

変更契約情報

請 負 人	有限会社 日野土建		
工 事 (業 務) 名	山崎馬鞍線外 1 路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3, 3 6 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 0 月 3 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 0 月 3 日から 平成 2 3 年 1 1 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 2 4 5, 5 5 0 円	増減額 1 1 4, 4 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 1 月 2 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さについて t=10cm の箇所を t=6cm で、厚さ t=13cm の箇所を t=9cm に変更する。</p>		