

## 変更契約情報

|               |                                                                                                                                                                       |                                                |                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人         | 有限会社 山神組 代表取締役 木村 歩                                                                                                                                                   |                                                |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 山中 2 号線道路災害復旧工事                                                                                                                                                       |                                                |                          |
| 変<br>更<br>前   |                                                                                                                                                                       | ①原 (当初) 請負契約の内容                                | ②現請負契約の内容                |
|               | 請 負 代 金 額                                                                                                                                                             | 4, 4 7 3, 0 0 0 円                              | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                                                                         | 平成 2 3 年 1 0 月 5 日                             | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                                                                                                                                                      | 平成 2 3 年 1 0 月 5 日から<br>平成 2 3 年 1 1 月 3 0 日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                                                                                                                                                       | 4, 4 1 7, 3 5 0 円 増減額 5 5, 6 5 0 円             |                          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                                                                     | 平成 2 3 年 1 1 月 2 4 日                           |                          |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                                                                                                                                                      | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで                          |                          |
| 変 更 内 容       | <p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、既設舗装版が t=8cm であったため、殻運搬処理を、53m<sup>3</sup> から 85m<sup>3</sup> に変更する。</p> <p>下層路盤の厚さについても、t=10cm から t=4cm に変更する。</p> |                                                |                          |