

変更契約情報

請 負 人	有限会社 横山組		
工 事 (業 務) 名	八幡下金山線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,829,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 25 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 25 日から 平成 24 年 1 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,534,350円	増減額 1,294,650円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 13 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を精査した結果、車道下層路盤の厚さについて、t=10 cmから t=2 cmに、歩道下層路盤工 t=10 cmから t=3 cmに変更し施工する。</p>		