

変更契約情報

請 負 人	新東総業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	入 1 号線ほか 2 路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	49,255,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 21 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 21 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 21 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、既設電力柱及び NTT 柱の移設工事が必要となったこと、また、国指定史跡沼津貝塚に関する協議を行う必要が生じ、これらに不測の日数を要することから、工期を平成 24 年 3 月 26 日から平成 24 年 6 月 29 日に変更する。</p>		