

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 千葉設計		
工 事 ( 業 務 ) 名	河北総合支所耐震補強その他設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	5,061,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 2 月 17 日から 平成 24 年 8 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 8 月 15 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 2 月 17 日から 平成 24 年 9 月 5 日まで	
変 更 内 容	<p>受注者が、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないと認められることから、必要な期間を延長する。</p> <p>変更前：平成24年2月17日から平成24年 8月20日まで            変更後：平成24年2月17日から平成24年 9月 5日まで</p>		