

## 変更契約情報

請 負 人	菱中建設 株式会社 石巻支店		
工 事 ( 業 務 ) 名	災害救助関連施設原状復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1 2 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 2 月 2 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 2 月 2 9 日 から 平成 2 4 年 9 月 2 8 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 3 1 , 1 7 5 , 4 5 0 円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 4 , 5 4 5 , 4 5 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 8 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 人工芝(ロングパイル t=50~70mm)施工部において、透水性舗装の路盤と路床の間に面状暗渠板(排水材)が設置されていたが、災害救助活動時に撤去されており、適正な排水を確保するため、面状暗渠板 L=956mを設置するよう変更する。</p> <p>2 砂入り人工芝(19~25mm)の基盤となる既設アスファルト舗装表面に、災害救助活動時についた重機跡があり、人工芝の仕上がりに平坦性が失われるため、舗装表面のオーバーレイ(t=30mm)A=1,386㎡を施工するよう変更する。</p>		