

変更契約情報

請 負 人	南光運輸 株式会社		
工 事 (業 務) 名	鹿妻東公園災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	18,711,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により被災した鹿妻東公園を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき実施する災害復旧工事であり、国の災害査定を受け早期完成を目指し、平成24年3月13日に契約締結を行ったところである。</p> <p>本災害復旧の工事完成には、残り約3カ月の期間を要することから、工期の履行期限を平成24年3月30日から平成24年6月29日に変更する。</p>		