

## 変更契約情報

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 請 負 人         | 株式会社 堀内建設                                  |  |  |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 前谷地駅前広場災害復旧工事                              |  |  |
| 変<br>更<br>前   |  | ①原 (当初) 請負契約の内容  | ②現請負契約の内容                                |
|               | 請 負 代 金 額                                  | 12,810,000円  | 12,810,000円                              |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                              | 平成 24 年 3 月 12 日   | 平成 24 年 3 月 26 日                         |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                           | 平成 24 年 3 月 12 日から<br>平成 24 年 3 月 28 日まで   | 平成 24 年 3 月 12 日から<br>平成 24 年 6 月 29 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                            | 12,842,550円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 32,550円 |  |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                          | 平成 24 年 6 月 6 日  |  |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                           | 平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで  |  |
| 変 更 内 容       | 平成 24 年 2 月 20 日から適用の、公共工事設計労務単価改定により変更する。 |  |  |