

## 変更契約情報

請 負 人	日本シビックコンサルタント 株式会社 東北事務所		
工 事 ( 業 務 ) 名	船越漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	23,352,000円	33,043,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 13 日	平成 24 年 8 月 22 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 24 年 3 月 13 日から 平成 24 年 11 月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,288,800円 増減額 1,245,300円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 11 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	名振漁港において、小浜護岸の実施設計を行うことにより、隣接する小浜船揚場と合わせて行うことが設計上必要となったため、測量及び実施設計を追加変更する。		