

変更契約情報

請 負 人	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 東北支店		
工 事 (業 務) 名	谷川漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	19,551,000円	28,653,450円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	平成 24 年 6 月 25 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 8 月 24 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	29,274,000円 増 減額 620,550円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 7 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 前網漁港の実施設計対象である物揚場施設に隣接する漁港道路施設について、災害復旧施工時に同時施工が必要なことから、前網漁港の漁港道路の実施設計を増工し、設計内容を変更する。</p> <p>2. 上記の理由により、実施設計等の期間を延長し、下記のとおり工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">変更前：平成24年 3月14日から平成24年 8月24日まで 変更後：平成24年 3月14日から平成24年 8月31日まで</p>		