

変更契約情報

請 負 人	基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 東北支社		
工 事 (業 務) 名	給分漁港ほか災害復旧実施設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	32,193,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 12 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 6 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 12 日から 平成 24 年 8 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>本業務委託箇所の漁港施設断面については、漁港施設と隣接する海岸保全施設 (防潮堤) の災害復旧方法によって計画に変更が生じるものである。</p> <p>海岸保全施設の災害復旧方法については、各関係機関や地元関係者との調整に時間を要していることから本業務の工程にも遅れが生じ、下記のとおり履行期間の変更をする。</p> <p>変更前：平成24年 3月12日から平成24年 6月29日まで 変更後：平成24年 3月12日から平成24年 8月31日まで</p>		