

# 変更契約情報

請 負 人	株式会社 電業社機械製作所		
工 事 ( 業 務 ) 名	災復 2-3 号住吉排水ポンプ場ほか 3 か所災害復旧電気・機械設備工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	83,370,000円	116,077,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 8 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 25 年 2 月 14 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 9 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>南境雨水排水ポンプ場の指定部分の完成引渡し期限については、甲乙協議のう えでコンクリート構造物の脱型をもって完了とし、指定部分の完成日を平成 24 年 9 月 28 日と定めていたが、現地確認のうえ再度協議した結果、強度試験の結 果をもって完成としたいことから、特記仕様書第 6 章の 1、(3) の指定部分の完 成日について次のとおり変更する。</p> <p>特記仕様書第 6 章の 1、(3) の指定部分の完成日            変更前 平成 24 年 9 月 28 日まで            変更後 平成 24 年 11 月 30 日まで</p>		