

変更契約情報

請 負 人	有限会社 吉野工業		
工 事 (業 務) 名	御番所線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,180,000円	12,180,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年 3月 27日	平成24年 7月 20日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月 27日から 平成24年 3月 30日まで	平成24年 3月 27日から 平成24年 8月 20日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,236,700円 増 減額 56,700円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年 8月 9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>2工区において、施工にあたり現地精査した結果、路盤厚10cmを95㎡減工し路盤厚25cmを125㎡増工する。</p>		