

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社 ヤマササト一建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	沼津排水路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3,088,050円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 23 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 23 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 23 日から 平成 24 年 6 月 8 日まで	
変 更 内 容	震災により工事用資材が不足し、その調達に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難になったことから、工期を延長する。		