

# 変更契約情報

請 負 人	小山住宅 有限会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	河南消防団第一分団第一部表沢班消防ポンプ置場新設工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 8 4 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 2 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 3 月 2 8 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 0 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 8 7 2, 2 5 0 円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 2 6, 2 5 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 3 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 3 月 2 8 日 から 平成 2 4 年 7 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 特記仕様書による平成24年2月20日から適用の公共工事設計労務単価へ設計変更する。</p> <p>2 適正工期の見直しにより、工期を延長する。          変更前工期 平成24年 3月28日 から 平成24年 3月30日          変更後工期 平成24年 3月28日 から 平成24年 7月31日</p>		