

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	祝田小竹浜線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	1 2 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円	1 2 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 2 8 日	平成 2 4 年 3 月 2 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 4 年 3 月 2 8 日 から 平成 2 4 年 3 月 3 0 日 まで	平成 2 4 年 3 月 2 8 日 から 平成 2 4 年 1 2 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 3 4 , 4 6 1 , 9 5 0 円 増 減額 7 , 8 3 1 , 9 5 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 1 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道法面及び路面の復旧工事である。 着手にあたり立木の伐採・伐根を実施し再測量を行った結果、法面土工等の各種数量を減工し施工する。</p> <p>また、今回施工の祝田小竹浜線においては、当該区間のほかに道路が滑落した箇所があり、震災以降通行止めとなっている事から、本路線の通行確保を図るため本工事において増工変更する。</p>		