

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 吉野工業		
工 事 ( 業 務 ) 名	鹿渡線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	73,290,000円	73,290,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	平成 24 年 12 月 10 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	74,385,150円 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">増</span> 減額 1,095,150円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 25 年 3 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地を詳細に調査測量した結果、路盤の厚さを当初設計t=10cmから1工区はt=0cm、3cmに、2・3工区はt=2cmにそれぞれ変更する。</p> <p>また、路肩盛土の人工張芝を現地に合わせ増工する。</p> <p>併せて、立木伐採に伴う処分について工事の緊急性及び、進捗を図る必要があることから本工事において実施するものとし計上する。</p>		