

道路事業

長期スケジュール

事業名	実施時期							
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
道路事業(高盛土とネットワーク)								

短期スケジュール

項目	平成24年度				平成25年度				備考	
	4	7	10	1	4	7	10	1		
県管理	門脇流留線 延長=約8,980m 代表幅員=38m			都市計画決定(告示)★	事業認可	予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成27年度
	大街道石巻港線 延長=約1,120m 代表幅員=12m			都市計画決定(告示)★	事業認可	詳細設計	用地買収		道路工事	完成目標年次:平成27年度
	河南川尻線 延長=約2,120m 代表幅員=20m			都市計画決定(告示)★		予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成27年度
	不動沢稲井線 延長=約820m 代表幅員=12m			都市計画決定(告示)★		詳細設計	用地買収			完成目標年次:平成27年度
	新内海橋 橋長=200m 代表幅員=14.5m			都市計画決定(告示)★		橋梁予備設計	橋梁詳細設計	用地買収	橋梁工事・敷付道路工事	完成目標年次:平成27年度
道路事業	釜大街道線 延長=約3,580m 代表幅員=16m			都市計画決定(告示)★		予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成30年度
	南光門脇線 延長=約1,080m 代表幅員=37.5m			都市計画決定(告示)★	事業認可	予備設計	詳細設計		道路工事	完成目標年次:平成27年度
	河南川尻線 (石巻大橋 住吉跨線橋) 延長=約750m 代表幅員=23m			都市計画決定(告示)★		橋梁予備設計	橋梁詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成28年度
	湊中央線 延長=約1,330m 代表幅員=45m			都市計画決定(告示)★	事業認可	予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成27年度
	石巻工業港運河線 延長=約890m 代表幅員=16m			都市計画決定(告示)★		予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成30年度
	門脇稲井線 延長=約100m 代表幅員=12m			都市計画決定(告示)★	事業認可	予備設計	詳細設計		道路工事	完成目標年次:平成26年度
	(仮称)渡波稲井線 延長=約3,600m 代表幅員=15m			都市計画決定(告示)★	事業認可	予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成30年度
	七窪蛇田線 延長=約580m 代表幅員=18m			都市計画決定(告示)★		予備設計	詳細設計	用地買収	道路工事	完成目標年次:平成30年度

事業位置図



都市公園事業

長期スケジュール

事業名	実施時期									
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	
公園事業	→									

短期スケジュール

項目	平成24年度			平成25年度			H26	H27	H28	備考						
	4	7	10	4	7	10										
都市公園事業	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">都市公園事業</div> <div style="width: 90%; text-align: center;"> <p>★都市計画決定(告示)</p> <p>国・県との検討体制の確立及び運営</p> <p>市民意見の把握</p> <p>パブリックコメント</p> </div> </div>										基本計画	基本設計	実施設計	造成工事	完成目標年次:平成32年度	
											(仮称)南浜シンボル公園 約48.0ha	基本計画	基本設計	実施設計	造成工事	完成目標年次:平成32年度
											(仮称)中瀬公園 約6.0ha	基本計画	基本設計	実施設計	造成工事	完成目標年次:平成30年度
											(仮称)防災緑地2号 約8.8ha	基本計画	基本設計	実施設計	造成工事	完成目標年次:平成26年度
防災緑地1号 約0.88ha	都市計画決定(告示) ★	事業認可 ◎	基本設計	実施設計	造成工事	完成目標年次:平成32年度										

事業位置図

