


資料 3-2

【震災復興部】

防災集団移転促進事業について

移転団地の整備スケジュール

平成24年9月30日現在



※本スケジュールは現時点の計画に基づく内容であり、今後の状況により変更する可能性があります。


※「宅地造成・公共施設工事」には、工事発注期間等も含まれます。

石巻市復興整備計画記載の「防災集団移転促進事業」一覧

地区名	地区	事業年度	移転促進区域の面積	移転対象戸数	移転対象人数	移転戸数	移転人数	移転先宅地面積	移転先総面積	総事業費	復興整備協議会
1 鹿立浜	石巻	H24～H26	9,361㎡	11戸	44人	11戸	44人	3,630㎡	12,246㎡	453,785 千円	H24.3.23 開催済
2 小室	北上	H24～H25	20,000㎡	18戸	54人	15戸	45人	4,950㎡	8,155㎡	339,396 千円	
3 桃浦	石巻	H24～H26	15,653㎡	24戸	71人	24戸	71人	7,920㎡	26,740㎡	810,771 千円	H24.4.19 開催済
4 竹浜	石巻	H24～H25	4,854㎡	10戸	36人	6戸	27人	1,980㎡	5,338㎡	231,386 千円	
5 小網倉浜・清水田浜	牡鹿	H24～H26	17,454㎡	45戸	107人	33戸	66人	10,890㎡	14,720㎡	754,415 千円	
6 給分浜	牡鹿	H24～H26	17,351㎡	45戸	145人	42戸	132人	13,860㎡	29,483㎡	1,012,275 千円	
7 十八成浜	牡鹿	H24～H26	34,238㎡	77戸	175人	53戸	115人	17,490㎡	32,751㎡	1,336,586 千円	
8 鮫浦	牡鹿	H24～H25	11,335㎡	22戸	84人	18戸	74人	5,940㎡	9,556㎡	379,992 千円	
9 前網浜	牡鹿	H24～H25	4,785㎡	15戸	57人	12戸	49人	3,960㎡	10,290㎡	317,690 千円	
10 名振	雄勝	H24～H26	25,605㎡	64戸	192人	33戸	99人	8,600㎡	16,400㎡	787,032 千円	
11 船越	雄勝	H24～H26	32,929㎡	74戸	222人	49戸	147人	10,800㎡	18,663㎡	1,393,593 千円	
12 熊沢・大須	雄勝	H24～H25	6,972㎡	11戸	33人	10戸	30人	2,638㎡	2,754㎡	144,235 千円	
13 小指	北上	H24～H25	14,400㎡	20戸	60人	15戸	49人	4,950㎡	11,900㎡	509,923 千円	
14 荻浜	石巻	H24～H26	6,457㎡	19戸	61人	19戸	61人	6,270㎡	16,273㎡	642,914 千円	H24.7.2 開催済
15 泊浜	牡鹿	H24～H25	5,118㎡	21戸	38人	13戸	24人	4,290㎡	9,064㎡	378,886 千円	
16 寄磯浜	牡鹿	H24～H26	6,122㎡	23戸	82人	23戸	82人	7,590㎡	24,704㎡	738,871 千円	
17 大浜	雄勝	H24～H26	4,223㎡	10戸	30人	10戸	30人	3,300㎡	8,160㎡	319,393 千円	
18 波板	雄勝	H24～H25	3,026㎡	12戸	26人	12戸	26人	3,960㎡	6,546㎡	233,961 千円	
19 白浜・長塩谷	北上	H24～H26	17,560㎡	44戸	107人	44戸	107人	14,520㎡	26,500㎡	1,358,711 千円	
20 釜谷崎	北上	H24～H25	8,600㎡	12戸	29人	12戸	29人	3,960㎡	6,900㎡	347,011 千円	
21 月浦	石巻	H24～H25	4,043㎡	13戸	45人	8戸	24人	2,640㎡	5,323㎡	247,596 千円	H24.8.20 開催済
22 大谷川浜	牡鹿	H24～H26	13,750㎡	26戸	80人	20戸	61人	6,600㎡	27,700㎡	852,647 千円	
23 羽坂・桑浜	雄勝	H24～H25	2,430㎡	5戸	21人	5戸	21人	1,650㎡	2,450㎡	138,811 千円	
24 小泊・大室	北上	H24～H26	24,780㎡	60戸	167人	60戸	167人	19,800㎡	32,500㎡	1,454,965 千円	
8月20日復興整備協議会 4地区の計			45,003㎡	104戸	313人	93戸	273人	30,690㎡	67,973㎡	2,694,019 千円	
合 計			311,046㎡	681戸	1966人	547戸	1580人	172,188㎡	365,116㎡	15,184,845 千円	


今後の住まい等に関する意向調査結果（市街地）

【今度の住まいの再建方法】




回答数 (世帯) : (2,453)

【希望する居住地】



回答数 (世帯) : (601)






回答数 (世帯) : (840)

【課題】

- ・ 移転先用地取得の困難
移転先の用地確保に当り、浸水しない区域はすでに仮設住宅で利用されており、新たに用地を求めなければならない。
- ・ 事業期間の長期化
移転先の宅地造成は、農用地の埋立造成であり、大規模な土工事が必要で、移転完了までの長期化が避けられない。
- ・ 人口の集中と過疎化
交通至便で医療や教育、商業施設の集積した地区への移転希望が集中している。

今後の住まい等に関する意向調査結果（半島部）

【今後の住まいの再建方法】



【課題】

- ・用地取得に必要な土地の相続移転先の候補地に未相続などの土地があり、用地取得に関する手続きに時間を要することが見込まれる。
 - ・事業期間の長期化
- 移転先の住宅団地の造成は、多くの地区が急傾斜地における大規模な土工事が必要であり、移転完了までの長期化が避けられない。

