

## 震災遺構（大川小学校旧校舎）検討会議（第 2 回）

## ○今後の進め方とスケジュールについて

## 1 今後の会議の進め方

- ・ 今後は、第 1 回検討会議での意見から抽出したテーマをベースに、各会議での議題を絞って提示させていただき、参加者の意見の集約を行います。
- ・ 第 2 回の検討会議では、「整備する周辺施設」「伝承・教育の内容」などに議題を絞り、意見をいただきます。

## 2 検討会議における主なテーマ及びスケジュール(予定)

## 検討会議のテーマ及びスケジュール

## 1) 第 1 回（平成 28 年 7 月 12 日）

- ① 「震災遺構検討会議」の役割・スケジュール等
- ② たたき台としての「震災遺構（大川小学校旧校舎）整備計画」の枠組み（案）
- ③ 大川小学校旧校舎の現況と震災遺構整備等に関する各種情報
- ④ 震災遺構（大川小学校旧校舎）整備等に関する意向・意見
- ⑤ その他

## 2) 第 2 回（平成 28 年 9 月 27 日）

- ① 第 1 回検討会議を振り返る
- ② 現地視察報告を確認・共有する
- ③ 大川小学校旧校舎の現況と震災遺構整備等に関する情報を共有する
- ④ 今後の進め方とスケジュールを確認・共有する
- ⑤ 震災遺構整備等に関して協議  
※整備する周辺施設、伝承・教育の内容などについて意見交換
- ⑥ その他

## 3) 第 3 回（平成 28 年 11 月）

- ① 第 2 回検討会議を振り返る
- ② 震災遺構（大川小学校旧校舎）整備等に関して協議  
※整備する運営体制、整備をする際に考慮すべきこと、伝承・教育の方法などについて意見交換
- ③ その他

## 4) 第 4 回（平成 29 年 1 月）

- ① 第 3 回検討会議を振り返る
- ② 震災遺構（大川小学校旧校舎）整備等に関して協議  
※第 2 回・第 3 回の検討会議を踏まえて意見交換
- ③ その他

## 5) 第 5 回（平成 29 年 3 月）

- ① 第 4 回検討会議を振り返る
- ② 「震災遺構（大川小学校旧校舎）整備計画」（案）に関して協議
- ③ その他