

変更契約情報

7-1-1

工 事（業務）名		公園施設長寿命化対策（その9）工事	
請 負 人 名		桜井建設工業株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 3 8 9, 3 4 0 円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 5 月 7 日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 5 月 7 日から 令和7年 8 月 2 9 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 4 0 1, 0 0 0 円 増額 1 1, 6 6 0 円	
	変更契約締結年月日	令和7年7月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		公園施設撤去工において、現地確認の結果、廃棄物の処分数量に変更が生じたことから廃プラスチック及びスクラップ（鉄くず：有価物）の処分量を増工する。	