

変更契約情報

7-11-1

工 事（業務）名		旧東亜電子建物解体工事設計業務	
請 負 人 名		有限会社平塚都市建築設計事務所	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 7 0 6, 0 0 0 円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 3 日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7 年 5 月 2 3 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 7 9 2, 9 0 0 円 増額 8 6, 9 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 8 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで	
変 更 内 容		現地調査を行った結果、新たにアスベスト含有が疑われる建材が確認されたため、石綿含有定性分析調査の検体数の変更をする。	