

## 変更契約情報

7-13-1

工 事（業務）名		牡鹿クリーンセンター解体撤去工事設計業務	
請 負 人 名		株式会社オオバ東北支店	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,638,800円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 6月10日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月10日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,560,600円	増額 921,800円
	変更契約締結年月日	令和7年11月12日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		施設周辺土壌を複数の範囲にて採取し、ダイオキシン類の分析調査を行ったところ、一範囲において環境基準を上回るダイオキシン類濃度が検出されたことから、解体工事による除染範囲を検討・特定するため、濃度超過範囲内での土壌分析調査を追加する。	