

# 変更契約情報

7-14-1

工 事（業務）名		市営河北川の上上納(上)住宅ほか1住宅解体工事設計業務	
請 負 人 名		株式会社千葉設計	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 1 7 8, 0 0 0 円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 6月10日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月10日から 令和7年10月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 4 3 4, 3 0 0 円	増額 2 5 6, 3 0 0 円
	変更契約締結年月日	令和7年10月 2日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月10日から令和7年12月 5日まで	
変 更 内 容		<p>現地調査を行った結果、新たにアスベスト含有が疑われる建材が確認されたため、石綿含有定性分析調査の検体数の変更を行う。また、渡波住宅の現況調査において、従前の入居者の所有物等が残置された状況であったことから、当該状況のなかでの現地調査に時間を要したため、履行期間を延長する。</p>	