

# 変更契約情報

7-15-1

工 事（業務）名		市宮向陽町住宅解体工事その2設計業務	
請 負 人 名		一級建築士事務所工作舎	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 3 3 2, 0 0 0 円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 6月11日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月11日から 令和7年10月17日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2, 4 7 8, 3 0 0 円	増額 1 4 6, 3 0 0 円
	変更契約締結年月日	令和7年 9月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		現地調査の結果、屋上の防水材にアスベストが含有している可能性があるため、分析調査費と高所作業車の利用を追加する。	