

## 変更契約情報

7-17-1

工 事（業務）名		市営前谷地黒沢前住宅解体工事設計業務	
請 負 人 名		株式会社信栄建設	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 7 2 7, 0 0 0 円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 1 日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7 年 6 月 1 1 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	－円 増額 ー円	
	変更契約締結年月日	令和 7 年 9 月 2 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7 年 6 月 1 1 日から令和 7 年 1 1 月 2 8 日まで	
変 更 内 容		解体後の敷地内排水計画について、隣地から流入していた排水経路の対応方針や、市道から流入してくる雨水の排水先の決定に時間を要し、敷地全体の排水計画の設計が遅れたことにより、履行期間を延長する。	