

変更契約情報

7-19-1

工 事（業務）名		北北上運河右岸第 1-4 号幹線築造（その 3）工事	
請 負 人 名		久我建設株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6 0 0 , 6 0 0 , 0 0 0 円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 7 月 1 日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 8 年 3 月 3 1 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6 5 1 , 6 0 4 , 8 0 0 円 増額 5 1 , 0 0 4 , 8 0 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1 本工事は、北北上運河右岸第一排水区の雨水幹線を整備する事業であるが、対象地区の冠水被害を少しでも早く軽減するため、事業の進捗を図りたいことから、請負業者と協議し、現工期内に追加施工可能と見込まれる延長 L = 1 2 . 0 m を増工し、施工延長を L = 1 2 6 . 7 0 m から L = 1 3 8 . 7 0 m へ変更する。</p> <p>2 本工事において、平成 24 年 10 月 1 日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 7 月 1 日に変更する。</p> <p>3 その他詳細について、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	