

変更契約情報

7-2-1

工 事（業務）名		石巻市総合体育館空調設備設置工事設計業務	
請 負 人 名		株式会社 E&C 総合コンサルタンツ	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 3 5 3, 9 0 0 円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 5月7日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 5月 7日から 令和7年10月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3, 4 6 5, 0 0 0 円 増額 1 1 1, 1 0 0 円	
	変更契約締結年月日	令和7年10月 8日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		現地調査を行った結果、新たにアスベスト含有が疑われる建材が確認されたため、アスベスト含有定性分析調査を追加する。	