

# 変更契約情報

7-22-1

工 事（業務）名		公園施設長寿命化対策（その10）工事	
請 負 人 名		株式会社瀬崎組	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,793,150円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 6月20日	令和一年一月一日
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年 6月20日から 令和7年11月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,092,900円	増額 299,750円
	変更契約締結年月日	令和7年11月 5日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		1 既存複合遊具撤去に伴う作業土工により現状の芝生が損傷することから、その復旧が必要であるため、張芝A＝30㎡を追加する。  2 その他、変更対照表のとおり変更する。	