

変更契約情報

7-28-1

工 事（業務）名		旧鹿妻保育所解体工事設計業務	
請 負 人 名		株式会社千葉設計	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2,365,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 6月20日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月20日から 令和7年10月15日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	2,607,000円	増額 242,000円
	変更契約締結年月日	令和7年10月 2日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 6月20日から令和7年11月28日まで	
変 更 内 容		<p>1 現地調査及び施設台帳等の資料に基づく書面調査の結果、新たに石綿含有が疑われる建材が確認されたため、石綿含有定性分析調査に係る検体数を追加する。</p> <p>2 上記検体数の決定にあたり調査及び検討に時間を要したため、上記のとおり履行期間を延長する。</p>	